Play-MOBIL, een kunstproject in het tweede jaar

DRAAIBOEK

KORTE SITUERING EN ACHTERGROND

Op initiatief van de ouderraad van BIMSEM vindt in oktober 2008 een kunstproject plaats i.s.m. studenten van het interieur&design departement van de Katholieke Hogeschool Mechelen. Ook studenten van de opleiding journalistiek werken aan dit project mee.

Doelen: Milieu-educatie (afval recycleren en sorteren) en wetenschapspopularisering

Leerlingen van BIMSEM en studenten van de KHM bouwen samen aan een mobiele installatie gemaakt uit restmateriaal.

Sleutelwoorden vaardigheden: afspraken maken, overleg, experiment, communicatie, bewustwording (milieu), creativiteit, probleemoplossend denken, confrontatie met alledaagse dingen in een niet alledaagse context, inleidende wetenschappelijke inzichten.

Dit in een procesgebonden context die vooral ook veel plezier moet genereren.

Data

Woensdag 10/09/08

· Overloop draaiboek

· Afspraken betreffende wetenschappelijke aspecten die geïntroduceerd worden in de lessen: slingerbeweging, druk, sterkte, rotatie, enz. 
· Belangrijk: De leerkrachten TO zullen in alle klassen aankondigen dat er ‘iets’ op komst is zonder al te veel te verklappen. Ze zullen dit doen wanneer ze de hierboven vermelde taak toelichten in de klas.
· Uitzetten parcours op de site BIMSEM

· Leidraad: 173 lln BIMSEM in groepjes van 4 à 5= +/- 45 groepjes

· Plaats: speelplaats Zandpoortvest, kant Michiel. De speeltuigen van de lagere school mogen in het parcours opgenomen worden. De speeltijden van de lagere school zullen op do. 23/10 aangepast worden aan het project. De toren van het voormalige Hof van Hoogstraten kan ingeschakeld worden in het parcours. 

· Telkens begeleidt door 3 studenten KHM (= +/- 120 studenten)

· Lengte parcours per groepje: 3 meter

· Betekent een parcours van +/- 135 meter
· Rekening houden met regen-scenario. De leerlingen worden er vooraf van verwittigd dat ze op 23 oktober een regenjas moeten meebrengen. Bij regenweer zal het toonmoment door moeten gaan (tenzij het stortregent natuurlijk…).
· Belangrijk: ruimte(s) bepalen waar voorbereidend kan gewerkt worden!
* de grote refter;
* speelzaal 3-4 van het internaat: voor opstellingen die niet al te veel verplaatsing van het meubilair 

   vragen);
* de speelplaats Zandpoortvest, kant Michiel (waar de uiteindelijke opstelling zal gebeuren) (voor opstellingen met water,…).

* Bij regenweer bij de 'knutselactiviteiten' kan uitgeweken worden naar enkele klassen van het tweede jaar ipv naar de speelplaats. De materiaalpost kan dan wel op de speelplaats blijven staan, eventueel maken we twee materiaalposten: één op elke speelplaats. 

· Om bepaalde uitvoeringen/bewerkingen op een veilige/beheerste manier te laten verlopen (zagen, boren, lijmen, schilderen)

· Te definiëren: randmateriaal:

· 20 Scharen en 20 cutters + een rol bonnetjes (materiaalpost): worden aangekocht door Guy Foulon

· materiaallijst opgemaakt door BIMSEM 10/09/08:  gestockeerd in het WW-lokaal.
· De studenten van I&D brengen zelf een beperkte set handwerktuigen mee.

· Plaats definiëren waar materiaal kan verzameld worden:

· Hiervoor wordt het geschiedenislokaal B19 gebruikt.
Week van 15/09/08

· Eerste voorstelling voor de studenten KHM tijdens de onthaalweek. (als onderdeel van de introductie van het gehele academiejaar)

Vanaf 10/09/08

· Introductie bij de lln van BIMSEM in lessen betreffende wetenschappelijke aspecten. De leerkrachten TO werken een taak uit met oefeningen rond een wetenschappelijke site i.v.m. slingerbeweging, trekkracht… Zo maken zij de lln. vooraf al ‘warm’ voor het project. De leerkrachten WW zullen a.d.h.v. de gemaakte opnames het project ‘nabereiden’. Zij zullen het vooral hebben over actie en reactie.
Woensdag 15/10/08 namiddag

AANBRENGEN VAN PARCOURS (zoals uitgetest op 10/09/08) D.M.V TAPE, KRIJT

· Collega’s BIMSEM/KHM samen: om 12.30
· Nummering van 1 – 45 aanduiden

Donderdag 16/10/08 NAMIDDAG

REFTER

· alle lln + 45 studenten KHM + leerkrachten/docenten

· 13.20 – 16.00. Omdat de namiddagen dat het project loopt al om 13.00 u. starten (uitgezonderd do 16/10), worden door BIMSEM de nodige praktische regelingen getroffen:
· Afspraak met de kuisvrouwen om de refter tussen 12.30 u. en 13.00 u. te kuisen;

· Afspraak met de leraren die in de namiddag het 5de lesuur ‘lesgeven’ al om 13.00 u. op post zijn;
· Opnemen van afwezigheden bij de tweedejaars om 13.00 u.;

· Afspraak met de leraren die toezicht doen bij pingpong in speelzaal 3-4 om op de middagen van het project geen pingpong te voorzien;

· Afspraak met de coördinator van de schoolsport dat er op de middagen van het project geen middagsport voor de tweedejaars wordt voorzien. Vraag om op de middag van het toonmoment (23/10) geen middagsport te voorzien voor de hele school, zodat er voldoende ‘speelplaatsruimte’ beschikbaar is voor de lagere school.

· Aan de aannemer van het Aloysiusgebouw (PIT) zal gevraagd worden om tijdens de namiddagen van het project niet op de speelplaats te parkeren.

· Ruimte met de mogelijkheid voor projectie (o.a. vertonen Der Lauf der Dinge)

Beamer en scherm voorzien door BIMSEM – micro is eveneens aanwezig
SCENARIO

· BIMSEM: globale situering/introductie: een artistiek project i.s.m. KHM rond thema’s milieu/wetenschap/kunst op initiatief v/d ouderraad BIMSEM.

· KHM:

· Wie zijn wij: Filip Burgelman (docent KHM)
· Gelijktijdig, op de achtergrond: Vertoning van Der Lauf der Dinge op CD-rom

· Wat gaan we deze week samen doen? Guy Foulon (docent KHM)
· Afspraken: wat brengen de lln BIMSEM mee op 20/10/08?

· KHM: een eenvoudige minimale voorbeeldopstelling illustreren: Patrick Reuvis (docent KHM)
· Guy vanuit ouderraad: een kort briefje v/d ouders met situering v/h project. Is eventueel ook ‘hulp’ om objecten te kiezen. Duidelijk definiëren in briefje welk materiaal van de leerlingen verwacht wordt. Wat wel? Wat niet? Dit om te vermijden dat de school met een heuse ‘afvalberg’ komt te zitten.
· Afspraken: randmateriaal te bezorgen door BIMSEM/KHM

· KHM: 2 à 3 gereedschapskoffers (handwerktuigen)

· BIMSEM: materiaallijst opgemaakt op 10/09/08:  gestockeerd in het WW-lokaal

· 20 Scharen en 20 cutters + een rol bonnetjes (materiaalpost): worden aangekocht door Guy Foulon

· KHM: Elektronische handwerktuigen: boormachientje, decoupeerzaag, lijmpistool, enz.
· Enkel de studenten KHM mogen deze handwerktuigen bedienen!!!
· Organiseren:

· Maken van groepjes d.m.v. polsbandjes: KHM heeft +/- 350 bandjes
· Groepjes d.m.v. nummering op polsbandje van 1 – 40: alcoholstiften meenemen.
· Willekeurig bij het binnenkomen v/d lln. + toewijzing KHM student. De indeling van de klassen wordt hiermee doorbroken.
· Per groepje: 5 ‘materiaalbonnetjes’ – bij KHM student

· Voorstelling ‘materiaalpost’ bediend door BIMSEM leerkrachten
· Eindigen met: verkenning van parcours (waar is ons stukje?)

· Uitwisselen gsm-nummers lln/studenten

Dinsdag 21/10/08

Samenkomst van de groepjes in de daarvoor aangewezen lokalen.

· Uur en plaatsen precies definiëren (13.00 tot 16.00)
SCENARIO

· Aanduiden van taken: KHM studenten

· wie communiceert met groepje voor/na?

· wie communiceert met leerkrachten/docenten.
· Materiaalverantwoordelijken: leerkrachten BIMSEM
· ‘vliegende brigade’: team van leraren die groepjes die in het slop zitten kunnen helpen: Jan Ansloos, Stijn Lafaille

· Groepjes bestuderen/bespreken stukje parcours (lengte, hoogtes, obstakels,enz…)

· Wat is het materiaal dat we verzameld hebben? Wat kunnen we daarmee aanvangen i.f.v. het stukje parcours. De studenten proberen hier zoveel mogelijk de creativiteit van de lln. aan te spreken en de ideeën van henzelf te laten komen. De lln. moeten aan het denken gezet worden.  De studenten treden hier eerder coachend op. Dit is een cruciale fase.
· Uittesten, proefopstellingen.

· Streven naar resultaat: proefopstelling moet 75% haalbaar zijn en uitgetest. Er moet dus doorgewerkt worden. Eventueel kunnen de studenten bij moeilijk functionerende groepjes iets uit hun ‘trukendoos’ halen.
· Eindmoment per groepje: korte review van het gebeurde, briefing naar donderdag 23/10: wat staat er te gebeuren, hoe laat, waar, enz.

· Studenten KHM hebben elk een map met daarin:

· Namenlijsten scholieren/leerkrachten BIMSEM/ aan te spreken personen

· Telefoonnummers

· afsprakenlijst

· Briefen: Gsm mag donderdag 23/10 uitzonderlijk voor 1 dag mee naar school voor opnames

· Ter inspiratie: bekijk eens:

· http://www.cinepocket.be/
· http://www.bozar.be/activity.php?id=8273&
· Opnames door leerkrachten BIMSEM met eigen materiaal: Maarten Haegebaert (secr. + ICT) en Siegfried Verhaert (leraar PO).

· Studenten journalistiek van KHM komen opnames maken/reportage! Bekijk: www.supo.be
· Algemene opmerking: Starten om 13.00 u. is geen probleem. Er zullen dan met de kuisvrouwen duidelijke afspraken gemaakt worden ivm het opruimen van de refter na het middageten. Wel moeten jullie studenten er om 16.00 u. voor zorgen dat de lokalen er terug netjes bij liggen en zo opgesteld staan als bij aanvang van de activiteit. Voor de speelzaal 3-4 moet dit snel gebeuren, want om 16.15 u. komen daar al terug internen binnen. We moeten daar dan misschien groepen zetten die niet aan tafels moeten werken. Leraren kunnen moeilijk meehelpen met het opruimen omdat het net die avonden van het project ook klassenraden zijn. We moeten dan nog eens zien op welke tijdstippen de 'projectgroep' bijeen kan komen in de periode dat het project loopt.
· Afsluiten met: BIMSEM/KHM voor review/preview/laatste afspraken: Stijn Lafaille kan aanwezig zijn.
Donderdag 23/10/08

Samenkomst van de groepjes op de plek van het stukje parcours
· Uur en plaatsen precies definiëren (13.00 tot 15.30)
· Door BIMSEM zal aan de stad gevraagd worden om nadarhekkens te leveren waarachter de toeschouwers zich kunnen opstellen. Ze zullen op ongeveer 5m van de opstelling geplaatst worden. Die 5m kan dan gebruikt worden door de filmploeg om alles op beeld vast te leggen. We kiezen ervoor om alleen de tweedejaars het toonmoment te laten beleven. Met 173 lln. is het hopelijk mogelijk dat ze zich (een beetje) kunnen verplaatsen langs het parcours. Er zullen slechts enkele nadarhekkens ‘besteld’ worden zodat ze met rood-wit lint aan elkaar bevestigd kunnen worden. Ze kunnen door de studenten KHM even voor 13.00 u. opgesteld worden.

· Starten met de opbouw van het stuk mobiel

· Coördinatie tussen de groepjes

· EINDMOMENT (het moét klaar zijn) definiëren: 15.30

· Start van de mobiel: ongeveer 14.45 u. Einde mobiel: 15.30 u.
Algemene opmerking: Bij regenweer moeten we de leerlingen dan zeker verwittigen om een stevige regenjas mee te brengen. 

BELANGRIJK: OPRUIMEN!!!

· Vanaf 15.30 u.
· Container is niet nodig. Beter is een reeks vuilbakken te voorzien waarin verschillende soorten afval gesorteerd kan worden. Voorstel is om dinsdag 21/10, tijdens de proeffase, in te schatten over hoeveel vuilbakken het zal gaan ivt het soort afval.

· Er is slechts een halfuur tijd om heel de mobiel op te ruimen. Voorstel op dit gesmeerd te laten verlopen: de leerlingen moeten na het lopen van de mobiel terug naar hun eigen stukje parcours om hun deel mee op te ruimen.
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